



ОБЩИНА ГОРНА МАЛИНА

Софийска обл., п.к. 2131, тел. (07152) 23 20, факс 22 52, e-mail: GMalina@abv.bg; www.gornamalina.eu

на: 19.06.2020 год.

УТВЪРЖДАВАМ: П.....

*Заличена информация, съгласно чл. 4, т. 1
от Регламент ЕС/2016/679*

инж. АНГЕЛ ЖИЛАНОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА ГОРНА МАЛИНА

ПРОТОКОЛ № 4

Днес, 16.06.2020 г., в 10:00 часа в заседателната зала - етаж II в сградата на Общинска администрация с. Горна Малина, в изпълнение на Заповед № 184/18.05.2020 г. на Кмета на Община Горна Малина, се проведе заседание на комисията, назначена с цитираната заповед на Възложителя за разглеждане, оценяване и класиране на постъпилите оферти в процедура за възлагане на обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет: „Текущ ремонт на уличната мрежа на територията на община Горна Малина”.

Комисията е назначена в следния състав:

Председател: Мария Павлова Велинова – Началник отдел „Еврофондове, проекти и програми” в Община Горна Малина, и

Членове:

1. Цветанка Стоянова Иванова – зам. Кмет на Община Горна Малина;
2. инж. Елена Спасова Маринова – Началник отдел «Устройство на територията, кадастър и регулация, строителство и общинска собственост» в Община Горна Малина;
3. Георги Николаев Нинов – ст. експерт «Координатор местни дейности» в Община Горна Малина;
4. Борислава Георгиева Петрова – ст. счетоводител «Бюджет» в Община Горна Малина.

На предходното си заседание комисията разгледа и одобри представената подробна писмена обосновка за начина на образуване на финансовото предложение на участник „ДИ ВИ БИ” ООД, изискана съгласно Протокол № 2 от 28.05.2020 г. от работата на комисията.

Съгласно указанията за участие, оценяването и класирането на офертите на участниците се извършва по критерий „Икономически най-изгодна оферта”. Допуснатите до оценка оферти получават Комплексна оценка” (КО).

Комплексна оценка (КО) = ОТ + ОЦ

- „ОТ” е оценката по показател „Техническо предложение”

- „ОЦ” е оценката по показател „Предлагана цена”

На първо място се класира участникът, събрал най-много точки. Максималният брой точки, който може да получи участник е **100 точки**.

1. Показател – „Техническо предложение” (ОТ)

В тази част, която подлежи на оценка съгласно Методиката за оценка на офертите от документацията, всеки участник следва да разпише подробно описание на начина, по който възнамерява да извърши дейностите, предмет на поръчката.

На експертна оценка съгласно утвърдената Методика за оценка на офертите, подлежи представеното от участника техническо предложение, а именно:

Техническо предложение (ОТ)	Максимален брой точки
Стратегия за изпълнение – А	45
Анализ и управление на риска – Б	15
Техническо предложение (ОТ)	60

Максимален брой точки по този показател – **60 т.**

Преди да пристъпи към оценяване на елементите от техническите оферти на участниците, комисията проверява дали същите са подготвени и представени в съответствие с изискванията на Възложителя. Комисията предлага за отстраняване от процедурата участник, който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените изисквания на Възложителя за минимално съдържание съгласно настоящата методика.

Офертите на участниците, които отговарят на изисквания на Възложителя се оценяват по долу описаните критерии:

„Стратегия за изпълнение” – А:

- До оценка по показател „Стратегия за изпълнение” – А се допускат само оферти, които съответстват на условията на Възложителя за изпълнение на обществената поръчка и отговарят на изисквания на Възложителя за минимално съдържание съгласно настоящата методика;

- Максимален брой точки – **45 точки**, като оценките се базират на долу описаното.

„Анализ и управление на риска” – Б

- До оценка по показател „Анализ и управление на риска” – Б се допускат само оферти, които съответстват на условията на Възложителя за изпълнение на обществената поръчка и отговарят на изисквания на Възложителя за минимално съдържание съгласно настоящата методика;

- Максимален брой точки – **15 точки**, като оценките се базират на долу описаното.

	ПОДПОКАЗАТЕЛ	МАКСИМАЛЕН БРОЙ ТОЧКИ
А.	Стратегия за изпълнение на поръчката	45
Б.	Анализ и управление на риска	15
	ОБЩО:	60

ПОКАЗАТЕЛ	ОЦЕНКА НА КАЧЕСТВОТО НА ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА УЧАСТНИКА	БРОЙ ТОЧКИ МАКСИМАЛЕН БРОЙ ТОЧКИ 60
	Подпоказател А. Стратегия за изпълнение на поръчката	МАКСИМАЛЕН БРОЙ ТОЧКИ 45
	Като минимум предложението за стратегията на участника трябва да съдържа: Предлаган подход за изпълнение на поръчката – всеки участник следва да разпише всеобхватно подхода, който е избрал и който ще прилага за изпълнение на поръчката при евентуалното му избиране за изпълнител на поръчката. Предложение за начина на управление на договора - всеки участник следва да направи предложение за начина, по който ще управлява изпълнението на договора, с оглед постигане на целите и резултатите от договора. Дейности, необходими за постигане целите на договора - всеки участник следва да опише дейностите, които са необходими за изпълнението на обществената поръчка; описанието следва да включва организация и начин на изпълнение на дейностите, както и декомпозиране на дейностите на отделни действия, задачи и строителни процеси в правилна технологична последователност, съгласно изискванията на нормативната уредба, добрата строителна практика, техническата спецификация, инвестиционните намерения на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; Предвидените организация и начин на изпълнение, трябва да покриват всички аспекти на извършваните дейности с описание на технологии за изпълнение, методи и техники, материали, както и реалната производителност на работна сила, технологично оборудване и механизация. График за изпълнението на поръчката - всеки участник следва да представи примерен график за изпълнение на поръчката, включващ всички дейности, необходими за постигане целите на договора, с тяхната технологично обоснована продължителност и взаимнообвързаност, както и в правилна технологична последователност. Предложение за разпределението на задачите и отговорностите между персонала на участника, който се предвижда да бъде ангажиран при изпълнението на всяка от описаните дейности по предложения график – всеки участник трябва да представи разпределение на задачите и отговорностите между персонала, който предвижда да ангажира при изпълнението на всяка от описаните дейности по договора, така че успешно да изпълни предмета на поръчката; разпределението на задачите и отговорностите трябва да е съобразено с професионалната	Минимално съдържание на офертата

квалификация и професионалния опит на персонала. Предложение за осъществяване на комуникации и обратна връзка с другите участници в строителния процес.	
Предложената от участника Стратегия за изпълнение на поръчката отговаря на изискванията на Възложителя, посочени в указанията, на действащото законодателство, на съществуващите технически изисквания и стандарти и е съобразена с предмета на поръчката. Описанието по този показател е непълно и/или частично и/или общо разгледано и/или не отговаря напълно на изискванията на Възложителя с посочени в указанията и настоящата методика и/или не е съобразено с предмета на поръчката, и съдържа по-малко от седем от изброените: - аргументиран, съотнесен със специфичния характер на всеки вид СМР подход за изпълнение на поръчката; - подробен анализ за начина на управление на договора; - изчерпателно и адекватно описание на всички дейности, които са необходими за изпълнението на обществената поръчка, включващо организация и начин на изпълнение на дейностите, декомпозиране на дейностите на отделни действия, задачи и строителни процеси в съответствие с изискванията на нормативната уредба, добрата строителна практика, инвестиционните намерения и техническата спецификация; - подробно и точно описание на технологии за изпълнение, методи и техники, материали и реална производителност на работна сила, технологично оборудване и механизация на всяка от дейностите, описани като необходими за изпълнението на обществената поръчка; - подробен график, включващ всички дейности, необходими за постигане целите на договора, с тяхната технологично обоснована продължителност и взаимнообвързаност; - мотивирана и реалистична технологична последователност на дейности/строителни процеси, изцяло съобразена с действащи строителни правила и нормативи и със спецификата на поръчката; - адекватно и подробно предложение за разпределение на задачите и отговорностите между персонала на участника, който се предвижда да бъде ангажиран при изпълнението на всяка от описаните дейности по договора съобразно професионалната квалификация и професионален опит на персонала; - всеобхватно и реалистично предложение за осъществяване на комуникации и обратна връзка с другите участници в строителния процес.	МАКСИМАЛЕН БРОЙ ТОЧКИ 15
Предложената от участника Стратегия за изпълнение на поръчката отговаря на изискванията на Възложителя, посочени в указанията, на действащото законодателство, на съществуващите технически изисквания и стандарти и е съобразена с предмета на поръчката. Описанието по този показател е непълно и/или частично и/или общо разгледано и/или не отговаря напълно на	МАКСИМАЛЕН БРОЙ ТОЧКИ 25

изискванията на Възложителя с посочени в указанията и настоящата методика и/или не е съобразено с предмета на поръчката, и съдържа седем от изброените: - аргументиран, съотнесен със специфичния характер на всеки вид СМР подход за изпълнение на поръчката; - подробен анализ на начина на управление на договора; - изчерпателно и адекватно описание на всички дейности, които са необходими за изпълнението на обществената поръчка, включващо организация и начин на изпълнение на дейностите, декомпозиране на дейностите на отделни действия, задачи и строителни процеси в съответствие с изискванията на нормативната уредба, добрата строителна практика, инвестиционния проект и техническата спецификация; - подробно и точно описание на технологии за изпълнение, методи и техники, материали и реална производителност на работна сила, технологично оборудване и механизация на всяка от дейностите, описани като необходими за изпълнението на обществената поръчка; - подробен график, включващ всички дейности, необходими за постигане целите на договора, с тяхната технологично обоснована продължителност и взаимообвързаност; - мотивирана и реалистична технологична последователност на дейности / строителни процеси, изцяло съобразена с действащи строителни правила и нормативи и със спецификата на поръчката; - адекватно и подробно предложение за разпределение на задачите и отговорностите между персонала на участника, който се предвижда да бъде ангажиран при изпълнението на всяка от описаните дейности по договора съобразно професионалната квалификация и професионален опит на персонала; - всеобхватно и реалистично предложение за осъществяване на комуникации и обратна връзка с другите участници в строителния процес.	
Предложената от участника Стратегия за изпълнение на поръчката отговаря напълно на изискванията на Възложителя, посочени в указанията, на действащото законодателство, на съществуващите технически изисквания и стандарти и е съобразена с предмета на поръчката. Описанието по този показател е точно, реалистично и аргументирано, отговаря напълно на изискванията на възложителя с посочени в указанията и настоящата методика е съобразено с предмета на поръчката, съдържа всички от изброените или повече: - аргументиран, съотнесен със специфичния характер на всеки вид СМР подход за изпълнение на поръчката; - подробен анализ на начина на управление на договора; - изчерпателно и адекватно описание на всички дейности, които са необходими за изпълнението на обществената поръчка, включващо организация и начин на изпълнение на дейностите,	МАКСИМАЛЕН БРОЙ ТОЧКИ 45

декомпозиране на дейностите на отделни действия, задачи и строителни процеси в съответствие с изискванията на нормативната уредба, добрата строителна практика, инвестиционния проект и техническата спецификация; - подробно и точно описание на технологии за изпълнение, методи и техники, материали и реална производителност на работна сила, технологично оборудване и механизация на всяка от дейностите, описани като необходими за изпълнението на обществената поръчка; - подробен график, включващ всички дейности, необходими за постигане целите на договора, с тяхната технологично обоснована продължителност и взаимообвързаност; - мотивирана и реалистична технологична последователност на дейности / строителни процеси, изцяло съобразена с действащи строителни правила и нормативи и със спецификата на поръчката; - адекватно и подробно предложение за разпределение на задачите и отговорностите между персонала на участника, който се предвижда да бъде ангажиран при изпълнението на всяка от описаните дейности по договора съобразно професионалната квалификация и професионален опит на персонала; - всеобхватно и реалистично предложение за осъществяване на комуникации и обратна връзка с другите участници в строителния процес.	
Подпоказател Б. Анализ и управление на риска.	МАКСИМАЛЕН БРОЙ ТОЧКИ 15
Като минимум предложението за анализа и управлението на риска на участника трябва да съдържа: Анализ и предложение за управление на рискове, които могат да възникнат при изпълнението на договора - участниците следва да направят подробен анализ и предложение на методи за управление на следните рискове, дефинирани от Възложителя, които могат да възникнат при изпълнението на договора, а именно: 1. Времеви рискове: - Изоставане от срока при текущо изпълнение на възложена дейност; - Риск от закъснение за окончателно приключване и предаване на възложен обект; 2. Липса/недостатъчна координация и сътрудничество между заинтересованите страни в рамките на проекта, а именно: Възложител, изпълнител на СМР и др.; 3. Неизпълнение на договорни задължения: - забава на плащания по договора от страна на Възложителя; - неефективен технически и инвеститорски контрол; - влагане на некачествени материали, конструкции и изделия от страна на изпълнителя; - несъгласуване с Възложителя на вида, качеството или	Минимално съдържание на офертата

количеството на влаганите материали; - неподдържане в техническа изправност на всички превозни средства и машини за изпълнение на възложената дейност от страна на изпълнителя; Участниците следва да направят подробен анализ и предложение на методи за управление на други реални рискове, за които предполагат, че могат да възникнат при изпълнението на договора. Офертите на участниците, които отговарят на изискванията на Възложителя се оценяват, като предложението трябва да съдържа, за всеки един от посочените рискове: - Разгледани аспекти на обхват, сфери на влияние, вероятност от поява и степен на въздействие на риска върху изпълнението на обществената поръчка; - Мерки за превенция за недопускане и/или за ранно предотвратяване на риска, съответно обосновка за невъзможността да се предприемат подобни мерки в конкретния случай; - Мерки за предотвратяване на риска и на последиците при настъпването му; - Мерки за мониторинг на риска по време на изпълнение на договора; - Дейности по контрол върху изпълнението на предложените мерки.	
За съответното описание на дефинираните рискове е в сила всяко едно от следните обстоятелства: В техническото предложение не е обърнато внимание на всеки един от рисковете, идентифицирани са като такива, има пропуски и/или непълноти и/или липси при разглеждането са аспектите на техния обхват, сфери на влияние, вероятност от поява и степен на въздействието им върху изпълнението на обществената поръчка, посочени са формални и/или общи мерки за превенция за недопускане и/или за ранното им предотвратяване или съответно обосновка за невъзможността да се предприемат подобни мерки в конкретния случай, набелязани са неадекватни и/или формални мерки за преодоляването и на последиците при настъпването им, предложени са общи мерки за мониторинг на рисковете по време на изпълнение на договора и дейности по контрол върху изпълнението на описаните мерки. Описанието на този показател отговаря общо на изискванията на Възложителя, посочени в указанията и настоящата методика и е съобразено с предмета на поръчката, както и съдържа по-малко от седем от изброените: - Идентификация на реални допълнителни потенциални рискове, извън посочените от Възложителя, за които участникът допуска, че могат да възникнат, отчитайки спецификата на обществената поръчка, и които могат да окажат влияние върху изпълнението на договора,	МАКСИМАЛЕН БРОЙ ТОЧКИ 5

- детайлизация, изчерпателност и аргументираност при идентификацията на аспектите за обхват на рисковете спрямо конкретните условия на поръчката, - детайлизация, изчерпателност и аргументираност при идентификацията на сферите на въздействие на рисковете, - точно и аргументирано оценяване на вероятността от поява на рисковете, - точно и аргументирано оценяване на степента на отрицателно въздействие на рисковете върху процеса на изпълнение на поръчката, - адекватност, реалистичност и ефективност на избора на предвидените за предприемане превантивни мерки и мерки за преодоляването на рисковете - ефективност на предвидените дейности по мониторинг на рисковете по време на изпълнението на договора; - ефективност и всеобхватност на предвидените дейности за контрол върху изпълнението на предложените мерки.	
За съответното описание на дефинираните рискове е в сила всяко едно от следните обстоятелства: В техническото предложение не е обърнато внимание на всеки един от рисковете, идентифицирани са като такива, има пропуски и/или непълноти и/или липси при разглеждането са аспектите на техния обхват, сфери на влияние, вероятност от поява и степен на въздействието им върху изпълнението на обществената поръчка, посочени са формални и/или общи мерки за превенция за недопускане и/или за ранното им предотвратяване или съответно обосновка за невъзможността да се предприемат подобни мерки в конкретния случай, набелязани са неадекватни и/или формални мерки за преодоляването и на последиците при настъпването им, предложени са общи мерки за мониторинг на рисковете по време на изпълнение на договора и дейности по контрол върху изпълнението на описаните мерки. Описанието на този показател общо отговаря на изискванията на Възложителя, посочени в указанията и настоящата методика и е съобразено с предмета на поръчката и съдържа седем от изброените: - Идентификация на реални допълнителни потенциални рискове, извън посочените от Възложителя, за които участникът допуска, че могат да възникнат, отчитайки спецификата на обществената поръчка, и които могат да окажат влияние върху изпълнението на договора, - детайлизация, изчерпателност и аргументираност при идентификацията на аспектите за обхват на рисковете спрямо конкретните условия на поръчката, - детайлизация, изчерпателност и аргументираност при идентификацията на сферите на въздействие на рисковете, - точно и аргументирано оценяване на вероятността от поява	МАКСИМАЛЕН БРОЙ ТОЧКИ 10

на рисковете, - точно и аргументирано оценяване на степента на отрицателно въздействие на рисковете върху процеса на изпълнение на поръчката, - адекватност, реалистичност и ефективност на избора на предвидените за предприемане превантивни мерки и мерки за преодоляването на рисковете - ефективност на предвидените дейности по мониторинг на рисковете по време на изпълнението на договора; - ефективност и всеобхватност на предвидените дейности за контрол върху изпълнението на предложените мерки.	
За съответното описание на дефинираните рискове е в сила всяко едно от следните обстоятелства: В техническото предложение е обърнато внимание на всеки един от рисковете, идентифицирани са като такива, разгледани са аспектите на техния обхват, сфери на влияние, вероятност и степен на въздействието им върху изпълнението на обществената поръчка, посочени са мерки за превенция за недопускане и/или за ранното им предотвратяване или съответно обосновка за невъзможността да се предприемат подобни мерки в конкретния случай, набелязани са мерки за преодоляването и на последиците при настъпването им. Описанието по този показател отговаря напълно на изискванията на Възложителя, посочени в указанията и настоящата методика и е съобразено с предмета на поръчката и съдържа всички от изброените или повече: - Идентификация на реални допълнителни потенциални рискове, извън посочените от Възложителя, за които участникът допуска, че могат да възникнат, отчитайки спецификата на обществената поръчка, и които могат да окажат влияние върху изпълнението на договора, - детайлизация, изчерпателност и аргументираност при идентификацията на аспектите за обхват на рисковете спрямо конкретните условия на поръчката, - детайлизация, изчерпателност и аргументираност при идентификацията на сферите на въздействие на рисковете, - точно и аргументирано оценяване на вероятността от поява на рисковете, - точно и аргументирано оценяване на степента на отрицателно въздействие на рисковете върху процеса на изпълнение на поръчката, - адекватност, реалистичност и ефективност на избора на предвидените за предприемане превантивни мерки и мерки за преодоляването на рисковете - ефективност на предвидените дейности по мониторинг на рисковете по време на изпълнението на договора; - ефективност и всеобхватност на предвидените дейности за контрол върху изпълнението на предложените мерки.	МАКСИМАЛЕН БРОЙ ТОЧКИ 15

Комисията пристъпи към оценка на Техническото предложение на участника „ВИ ВИ ЕН ПРОДЖЕКТ” ЕООД по гореописаните подпоказатели:

	ПОДПОКАЗАТЕЛ	БРОЙ ТОЧКИ, ДАДЕНИ ОТ КОМИСИЯТА
А.	Стратегия за изпълнение на поръчката	45
Б.	Анализ и управление на риска	10
	ОБЩО:	55 т.

Мотиви за поставените 55 т. по показател „Техническо предложение” /ОТ/ на участник „ВИ ВИ ЕН ПРОДЖЕКТ” ЕООД:

При обстоен преглед на техническото предложение на участника се установи, че в предложената стратегия за изпълнение на поръчката участникът е посочил аргументирано подхода за изпълнение на поръчката, като се е събразил със специфичния характер на всеки вид СМР. Подробно е анализирал начина на управление на договора. Съобразявайки се със спецификата на обекта е посочил подробно и изчерпателно основните дейности, които ще се изпълняват по улиците на населените места, описал е подробно организацията на работната ръка, описал е етапите на изпълнение на строителството, след което поотделно за всеки вид работа е описал изчерпателно съответствието ѝ с нормативната уредба, условията за работа и приемане на изпълнените дейности. Посочил е подробно и точно технологиите за изпълнение, методи и техники, материали и реална производителност на работна сила, технологично оборудване и механизация на всяка от дейностите, описани като необходими за изпълнението на обществената поръчка. Приложил е ориентировъчен линеен график, включващ дейностите, необходими за постигане целите на договора с тяхната технологично обоснована продължителност и взаимобвързаност. Към линейния график е изготвил и диаграма на работната ръка. Посочил е реалистична технологична последователност на дейности/строителни процеси, изцяло съобразена с действащите строителни правила и нормативи и със спецификата на поръчката. В таблична форма участникът адекватно и подробно е разпределил задачите и отговорностите между персонала, който се предвижда да бъде ангажиран при изпълнението на всяка от описаните дейности по договора съобразно професионалната квалификация и професионален опит на персонала. Участникът е разписал реалистично предложение за осъществяване на комуникации и обратна връзка с другите участници в строителния процес.

От направените констатации може да се изведе следното: Предложената от участника Стратегия за изпълнение на поръчката отговаря напълно на изискванията на Възложителя, посочени в указанията, на действащото законодателство, на съществуващите технически изисквания и стандарти и е съобразена с предмета на поръчката. Описанието по този показател е точно, реалистично и аргументирано, отговаря напълно на изискванията на възложителя, посочени в указанията и настоящата методика и следователно за техническото предложение са налице условията за оценяване с 45 точки, съгласно одобрената методика по Подпоказател А: Стратегия за изпълнение на поръчката.

При обстоен преглед на техническото предложение на участника се установи, че са дефинирани следните рискове, посочени от Възложителя, които могат да възникнат при изпълнението на договора, а именно:

1. Времеви рискове:

- Изоставане от срока при текущо изпълнение на възложена дейност - участникът е направил предложение относно мерки за превенция за недопускане и/или за ранно предотвратяване на риска, мерки за предотвратяване на риска и на последиците при настъпването му, мерки за мониторинг на риска по време на изпълнение на договора, както и дейности по контрол върху изпълнението на предложените мерки, но самият риск не е идентифициран /обхват, аспекти на проявление и т. н./ и не е направен подробен анализ.

- Риск от закъснение за окончателно приключване и предаване на възложен обект - участникът е направил предложение относно мерки за превенция за недопускане и/или за ранно предотвратяване на риска, мерки за предотвратяване на риска и на последиците при настъпването му, мерки за мониторинг на риска по време на изпълнение на договора, както и дейности по контрол върху изпълнението на предложените мерки, но самият риск не е идентифициран /обхват, аспекти на проявление и т. н./ и не е направен подробен анализ.

2. Липса/недостатъчна координация и сътрудничество между заинтересованите страни в рамките на проекта, а именно Възложител, изпълнител на СМР и др.:

- конфликт между участниците в строителния процес - участникът е направил предложение относно мерки за превенция за недопускане и/или за ранно предотвратяване на риска, мерки за предотвратяване на риска и на последиците при настъпването му, мерки за мониторинг на риска по време на изпълнение на договора, както и дейности по контрол върху изпълнението на предложените мерки, но самият риск не е идентифициран /обхват, аспекти на проявление и т. н./ и не е направен подробен анализ. Този риск не е дефиниран от възложителя;

- напрежение и конфликти между участниците в строителния процес - участникът е дефинирал риска и е направил предложение относно мерки за превенция за недопускане и/или за ранно предотвратяване на риска, мерки за предотвратяване на риска и на последиците при настъпването му, мерки за мониторинг на риска по време на изпълнение на договора, както и дейности по контрол върху изпълнението на предложените мерки, но не е направен подробен анализ. Този риск не е дефиниран от възложителя;

- промени в ръководния състав на изпълнителя - участникът е направил предложение относно мерки за превенция за недопускане и/или за ранно предотвратяване на риска, мерки за предотвратяване на риска и на последиците при настъпването му, мерки за мониторинг на риска по време на изпълнение на договора, както и дейности по контрол върху изпълнението на предложените мерки, но самият риск не е идентифициран /обхват, аспекти на проявление и т. н./ и не е направен подробен анализ. Този риск не е дефиниран от възложителя;

- неразбиране на задача за изпълнение при даване на разпореждане от ръководството на обекта - участникът е направил предложение относно мерки за превенция за недопускане и/или за ранно предотвратяване на риска, мерки за предотвратяване на риска и на последиците при настъпването му, мерки за мониторинг на риска по време на изпълнение на договора, както и дейности по контрол върху изпълнението на предложените мерки, но самият риск не е идентифициран /обхват, аспекти на проявление и т. н./ и не е направен подробен анализ. Този риск не е дефиниран от възложителя;

- нарушен информационен поток между участниците в строителния процес - участникът е направил предложение относно мерки за превенция за недопускане и/или за

ранно предотвратяване на риска, мерки за предотвратяване на риска и на последиците при настъпването му, мерки за мониторинг на риска по време на изпълнение на договора, както и дейности по контрол върху изпълнението на предложените мерки, но самият риск не е идентифициран /обхват, аспекти на проявление и т. н./ и не е направен подробен анализ. Този риск не е дефиниран от възложителя;

- политически натиск - участникът е направил предложение относно мерки за превенция за недопускане и/или за ранно предотвратяване на риска, мерки за предотвратяване на риска и на последиците при настъпването му, мерки за мониторинг на риска по време на изпълнение на договора, както и дейности по контрол върху изпълнението на предложените мерки, но самият риск не е идентифициран /обхват, аспекти на проявление и т. н./ и не е направен подробен анализ. Този риск не е дефиниран от възложителя;

- неизяснени, грешни или липсващи данни за съществуващи подземни комуникации и инфраструктура - участникът е дефинирал риска и е направил предложение относно мерки за превенция за недопускане и/или за ранно предотвратяване на риска, мерки за предотвратяване на риска и на последиците при настъпването му, мерки за мониторинг на риска по време на изпълнение на договора, както и дейности по контрол върху изпълнението на предложените мерки. Този риск не е дефиниран от възложителя.

3. Неизпълнение на договорни задължения:

- забава на плащанията от страна на Възложителя - участникът е направил предложение относно мерки за превенция за недопускане и/или за ранно предотвратяване на риска, мерки за предотвратяване на риска и на последиците при настъпването му, мерки за мониторинг на риска по време на изпълнение на договора, както и дейности по контрол върху изпълнението на предложените мерки, но самият риск не е идентифициран /обхват, аспекти на проявление и т. н./ и не е направен подробен анализ;

- неефективен технически и инвеститорски контрол - участникът е направил предложение относно мерки за превенция за недопускане и/или за ранно предотвратяване на риска, мерки за предотвратяване на риска и на последиците при настъпването му, мерки за мониторинг на риска по време на изпълнение на договора, както и дейности по контрол върху изпълнението на предложените мерки, но самият риск не е идентифициран /обхват, аспекти на проявление и т. н./ и не е направен подробен анализ;

- влагане на некачествени материали - участникът е направил предложение относно мерки за превенция за недопускане и/или за ранно предотвратяване на риска, мерки за предотвратяване на риска и на последиците при настъпването му, мерки за мониторинг на риска по време на изпълнение на договора, както и дейности по контрол върху изпълнението на предложените мерки, но самият риск не е идентифициран /обхват, аспекти на проявление и т. н./ и не е направен подробен анализ;

- несъгласуване с възложителя на вида, качеството или количеството на влаганите материали - участникът е направил предложение относно мерки за превенция за недопускане и/или за ранно предотвратяване на риска, мерки за предотвратяване на риска и на последиците при настъпването му, мерки за мониторинг на риска по време на изпълнение на договора, както и дейности по контрол върху изпълнението на предложените мерки, но самият риск не е идентифициран /обхват, аспекти на проявление и т. н./ и не е направен подробен анализ;

- неподдържане в техническа изправност на всички превозни средства и машини за изпълнение на възложената дейност от страна на изпълнителя - участникът е направил предложение относно мерки за превенция за недопускане и/или за ранно предотвратяване на

риска, мерки за предотвратяване на риска и на последиците при настъпването му, мерки за мониторинг на риска по време на изпълнение на договора, както и дейности по контрол върху изпълнението на предложените мерки, но самият риск не е идентифициран /обхват, аспекти на проявление и т. н./ и не е направен подробен анализ.

За всеки от рисковете е направена оценка. Участникът е идентифицирал сферите на въздействие на рисковете, спрямо конкретните условия на поръчката. Точно и аргументирано е оценил вероятността от поява на рисковете и степента на отрицателно въздействие на рисковете върху процеса на изпълнение на поръчката. Адекватно, реалистично и ефективно е предвидил предприемане на превантивни мерки, мерки за преодоляването на рисковете, дейности по мониторинг на рисковете по време на изпълнението на договора, както и дейности за контрол върху изпълнението на предложените мерки.

От направените констатации може да се изведе следното: Предложеният анализ и управление на идентифицираните рискове отговаря на изискванията на възложителя, посочени в указанията и настоящата методика и е съобразено предмета на поръчката, следователно за Подпоказател Б: Анализ и управление на риска от техническото предложение са налице условията за оценяване с 10 точки.

Комисията пристъпи към оценка на Техническото предложение на участника „ДИ ВИ БИ” ООД по гореописаните подпоказатели:

	ПОДПОКАЗАТЕЛ	БРОЙ ТОЧКИ, ДАДЕНИ ОТ КОМИСИЯТА
А.	Стратегия за изпълнение на поръчката	45
Б.	Анализ и управление на риска	10
ОБЩО:		55 т.

Мотиви за поставените 55 т. по показател „Техническо предложение” /ОТ/ на участник „ДИ ВИ БИ” ООД:

При обстоен преглед на техническото предложение на участника се установи, че в предложената стратегия за изпълнение на поръчката участникът е посочил аргументирано подхода за изпълнение на поръчката, като се е съобразил със специфичния характер на всеки вид СМР. Подробно е анализирал начина на управление на договора. Съобразявайки се със спецификата на обекта е посочил подробно и изчерпателно основните дейности, които ще се изпълняват по улиците на населените места, описал е подробно организацията на работната ръка, описал е етапите на изпълнение на строителството, след което поотделно за всеки вид работа е описал изчерпателно съответствието ѝ с нормативната уредба, условията за работа и приемане на изпълнените дейности. Посочил е подробно и точно технологиите за изпълнение, методи и техники, материали и реална производителност на работна сила, технологично оборудване и механизация на всяка от дейностите, описани като необходими за изпълнението на обществената поръчка. Приложил е ориентировъчен линеен график, включващ дейностите, необходими за постигане целите на договора с тяхната технологично обоснована продължителност и взаимообвързаност. Към линейния график е изготвил и диаграма на работната ръка. Посочил е реалистична технологична последователност на дейности/строителни процеси, изцяло съобразена с действащите строителни правила и

нормативи и със спецификата на поръчката. В таблична форма участникът адекватно и подробно е разпределил задачите и отговорностите между персонала, който се предвижда да бъде ангажиран при изпълнението на всяка от описаните дейности по договора съобразно професионалната квалификация и професионален опит на персонала. Участникът е разписал реалистично предложение за осъществяване на комуникации и обратна връзка с другите участници в строителния процес.

От направените констатации може да се изведе следното: Предложената от участника Стратегия за изпълнение на поръчката отговаря напълно на изискванията на Възложителя, посочени в указанията, на действащото законодателство, на съществуващите технически изисквания и стандарти и е съобразена с предмета на поръчката. Описанието по този показател е точно, реалистично и аргументирано, отговаря напълно на изискванията на възложителя, посочени в указанията и настоящата методика и следователно за техническото предложение са налице условията за оценяване с 45 точки, съгласно одобрената методика по Подпоказател А: Стратегия за изпълнение на поръчката.

При обстоен преглед на техническото предложение на участника се установи, че са дефинирани следните рискове, посочени от Възложителя, които могат да възникнат при изпълнението на договора, а именно:

1. Времеви рискове:

- Изоставане от срока при текущо изпълнение на възложена дейност: Участникът е идентифицирал риска под № 1, направил е подробен анализ и предложение на методи за управлението му, както и мерки за недопускането му.

- Изоставане от графика при текущо изпълнение на дейностите: Участникът е идентифицирал риска под № 2, направил е подробен анализ и предложение на методи за управлението му, както и мерки за недопускането му. Този риск не е дефиниран от възложителя.

- Закъснение за окончателно приключване на обекта: Участникът е идентифицирал риска под № 3, направил е подробен анализ и предложение на методи за управлението му, както и мерки за недопускането му. Този риск не е дефиниран от възложителя.

2. Липса/недостатъчна координация и сътрудничество между заинтересованите страни в рамките на проекта, а именно Възложител, изпълнител на СМР и др.: Участникът е идентифицирал риска под № 4, направил е подробен анализ и предложение на методи за управлението му, както и мерки за недопускането му.

3. Неизпълнение на договорни задължения:

- забава на плащанията от страна на Възложителя: Участникът е идентифицирал риска под № 5, направил е подробен анализ и предложение на методи за управлението му, както и мерки за недопускането му.

- неефективен технически и инвеститорски контрол: Участникът е идентифицирал риска под № 6, направил е подробен анализ и предложение на методи за управлението му, както и мерки за недопускането му.

- влагане на некачествени материали - Участникът е идентифицирал риска под № 7, направил е подробен анализ и предложение на методи за управлението му, както и мерки за недопускането му.

- несъгласуване с възложителя на вида, качеството или количеството на влаганите материали - Участникът е идентифицирал риска под № 8, направил е подробен анализ и предложение на методи за управлението му, както и мерки за недопускането му.

- неподдържане в техническа изправност на всички превозни средства и машини за изпълнение на възложената дейност от страна на изпълнителя - Участникът е идентифицирал риска под № 9, направил е подробен анализ и предложение на методи за управлението му, както и мерки за недопускането му.

4. Неточно изпълнение на дейностите за изпълнение на пътни настилки и тротоарни настилки и бордюри - Участникът е идентифицирал риска под № 10, направил е подробен анализ и предложение на методи за управлението му, както и мерки за недопускането му. Този риск не е дефиниран от възложителя.

5. Неточно изпълнение на дейности за изграждане на система за отвеждане на атмосферни води - Участникът е идентифицирал риска под № 11, направил е подробен анализ и предложение на методи за управлението му, както и мерки за недопускането му. Този риск също не е дефиниран от възложителя.

За всеки от рисковете е направен анализ и оценка. Участникът е идентифицирал детайлно и аргументирано аспектите на обхват и сферите на въздействие на рисковете, спрямо конкретните условия на поръчката. Точно и аргументирано е оценил вероятността от поява на рисковете и степента на отрицателно въздействие на рисковете върху процеса на изпълнение на поръчката. Адекватно, реалистично и ефективно е предвидил предприемане на превантивни мерки и мерки за преодоляването на рисковете. Не е предвидил дейности по мониторинг на рисковете по време на изпълнението на договора и дейности за контрол върху изпълнението на предложените мерки.

От направените констатации може да се изведе следното: Предложеният анализ и управление на идентифицираните рискове отговаря на изискванията на възложителя, посочени в указанията и настоящата методика и е съобразено предмета на поръчката, следователно за Подпоказател Б: Анализ и управление на риска от техническото предложение са налице условията за оценяване с 10 точки.

2. Показател „Предлагана цена” (ОЦ)

Показател „Предлагана цена” е с максимален брой точки **40 точки**.

Максималният брой точки по този показател получава офертата с предлагана най-ниска цена /сбор от единичните цени без ДДС/ – 40 точки. Точките на останалите участници се определят в съотношение към най-ниската предложена цена по следната формула:

$$\text{ОЦ} = 40 \times \frac{P_{\min}}{P_n}, \text{ където:}$$

„40” са максималните точки по показателя;

P_n – цената, предложена от съответния участник без ДДС;

$P_{\min}$ - предложената минимална цена без ДДС.

Мотиви за поставените 14,90 т. по показател „Предлагана цена” /ОЦ/ на участник „ВИ ВИ ЕН ПРОДЖЕКТ” ЕООД:

$$\text{ОЦ} = 40 \times \frac{P_{\min}}{P_n} = 40 \times \frac{4\,404,44}{11\,820,86} = 14,90 \text{ т.}$$

Мотиви за поставените 40 т. по показател „Предлагана цена” /ОЦ/ на участник „ДИ ВИ БИ” ООД:

$$\begin{array}{rcl} P_{\min} & 4\,404,44 \\ \text{ОЦ} = 40 \times \frac{P_{\min}}{P_n} & = 40 \times \frac{4\,404,44}{4\,404,44} & = 40 \text{ т.} \end{array}$$

3. Комплексна оценка (КО)

$$\text{Комплексна оценка (КО)} = \text{ОТ} + \text{ОЦ}$$

Мотиви за поставените 69,90 т. по показател „Предлагана цена” /ОЦ/ на участник „ВИ ВИ ЕН ПРОДЖЕКТ” ЕООД:

$$\text{Комплексна оценка (КО)} = \text{ОТ} + \text{ОЦ} = 55 + 14,90 = 69,90 \text{ т.}$$

Мотиви за поставените 95 т. по показател „Предлагана цена” /ОЦ/ на участник „ДИ ВИ БИ” ООД:

$$\text{Комплексна оценка (КО)} = \text{ОТ} + \text{ОЦ} = 55 + 40,00 = 95 \text{ т.}$$

Р Е Ш Е Н И Е:

1. Класира участниците, както следва:

На първо място:

Участник с пореден № 2 „ДИ ВИ БИ” ООД - с най-голям брой точки от комплексната оценка = 95 точки.

На второ място:

Участник с пореден № 1 „ВИ ВИ ЕН ПРОДЖЕКТ” ЕООД - с комплексна оценка = 69,90 точки.

2. Предлага на Кмета на Община Горна Малина да определи за изпълнител на обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет: „Текущ ремонт на уличната мрежа на територията на община Горна Малина”, открита със Заповед № 169 от 29.04.2020 г. на кмета на община Горна Малина – участника класиран на първо място – „ДИ ВИ БИ” ООД – 95 точки.

С направеното предложение Комисията приключи работата по разглеждане, оценяване и класиране на офертите на 16.06.2020 г.

Настоящият ПРОТОКОЛ 4, заедно с ПРОТОКОЛ 3, ПРОТОКОЛ 2 и ПРОТОКОЛ 1, представляват цялостния и окончателен Протокол на Комисията за разглеждане, оценка и класиране на участниците, подали оферти за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет: „Текущ ремонт на уличната мрежа на територията на община Горна Малина”, открита със Заповед № 169 от

29.04.2020 г. на кмета на община Горна Малина, публикувана с уникален номер 9098369 в Портала за обществени поръчки.

Протоколът е съставен съгласно чл. 97 от ППЗОП и съдържа общо 26 (двадесет и шест) страници.

Настоящият протокол, съставен на 16.06.2020 година, заедно с цялата документация и постъпилите оферти се предават на възложителя за утвърждаване и предприемане на необходимите действия, в съответствие с разпоредбите на нормативната уредба.

КОМИСИЯ:

Председател:

Мария Павлова Велинова - П.....

Членове:

1. Цветанка Стоянова Иванова - П.....

2. инж. Елена Спасова Маринова - П.....

3. Георги Николаев Нинов – П.....

4. Борислава Георгиева Петрова – П.....

Заличена информация, съгласно чл. 4, т. 1 от Регламент ЕС/2016/679

16.06.2020 г.

с. Горна Малина